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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
21.08.2018 
1327/2018 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Vorberatung 04.09.2018 
Ausschuss für Bildung, Soziales, 
Sport und Kultur 

Vorberatung 20.09.2018 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 26.09.2018 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über den Bauentwurf zur Erneuerung der Sportfreianlage 
Immendorf und Fortschreibung des Entwicklungs- und Sanierungskonzeptes der städtischen 
Sportfreianlagen in der derzeitigen Fassung vom 05.04.2017 
 
Sachverhalt: 
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 28.02.2018 hatte das beauftragte Büro Geo3 einen 
Bauvorentwurf  für die in 2019 vorgesehene Sportplatzerneuerung Immendorf entwickelt und 
diesen dem Umwelt- und Bauausschuss in der Sitzung am 12.06.2018 vorgetragen.  Dem Kos-
tenvoranschlag zu diesem Bauvorentwurf  in Höhe von 712.000,00 € zuzüglich weiteren Kos-
ten für die Ausgleichsbepflanzung stehen planmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 
523.500,00 € gegenüber. Der Umwelt- und Bauausschuss nahm daher den Bauvorentwurf zur 
Kenntnis mit dem Auftrag an die Verwaltung, ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten. 
 
Es wurden dazu weitere Planvarianten entwickelt, um die Finanzierung sicherzustellen. 
Diese in den Ausführungsbestandteilen reduzierten Varianten sind  am 19.06.2018 mit Ver-
tretern der Ratsfraktionen, dem Ortsvorsteher, Vertretern des Stadtsportverbandes und 
Rhenania Immendorf erörtert worden. Über die daraus anschließend entwickelte aktuelle 
Planvariante  ist  in einer weiteren, vierten Konferenz dieser Art am 16.08.2018 mit den ge-
nannten Teilnehmern Einvernehmen herbeigeführt worden.   
Dieser neuentwickelte Bauvorentwurf enthält die gegenüber der derzeitigen Position um 90° 
gedrehte Platzanordnung mit der vollständigen Neuherstellung eines Rasenspielfeldes in der 
Linienfläche von 65 m x 100 m. Weitere Ausführungsbestandteile des neuen Bauvorentwurfs 
sind Wegeflächen  mit Pflegestreifen, Flutlichtanlage, Einzäunungen, Bewässerungs- und Ent-
wässerungsanlagen sowie Erdmodellierung und Ausgleichsbepflanzung. Vom beauftragten 
Entwurfsverfasser ist zu diesem Bauvorentwurf eine Kostenberechnung erarbeitet worden 
mit dem Ergebnis von insgesamt brutto 662.254,03 €. 
 
Im Rahmen der Planentwurfserörterung mit den Interessensträgern am 16.08.2018 hat der 
Entwurfsverfasser ergänzend auch die nachgenannten gegebenenfalls späteren zusätzlichen 
Ausführungsbestandteile vorgetragen: Spielfeldumzäunung, Jugendtore und Spielerkabinen, 
zusätzliche Lichtstrahler, Herstellung zusätzlicher Stellplätze sowie Flächenausbau südwestlich 
der Sporthalle für Festveranstaltungen. 
Der Planvorentwurf wird dem Umwelt- und Bauausschuss in der Sitzung durch den Entwurfs-
verfasser vorgestellt. Der Lageplan wird dieser Sitzungseinladung beigefügt und gleichzeitig in 
das Ratsinformationssystem zu diesem Tagesordnungspunkt eingestellt. 
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Der betreffende Haushaltsansatz wäre zur Ausführung der aktuelle geplanten Maßnahme 
fortzuschreiben von 523.500 € auf aufgerundet 665.000 €. 
Der derzeitige Haushaltsansatz ist allerdings berechnet für eine Sanierung des Sportplatzes an 
vorhandener Stelle, wobei der aktuelle Bauvorentwurf die vollständige Neuerrichtung des 
Sportplatzes an veränderter Position vorsieht.  
Die Aktualisierung der damaligen Kostenberechnung für die Platzsanierung berechnet sich 
heute übrigens auf 592.950 €. 
 
Sofern der Stadtrat in seiner Sitzung am 26. September 2018 auf Beschlussvorschlag des Um-
welt- und Bauausschusses sowie des Ausschusses für Bildung und Soziales, Sport und Kultur 
die Planung als Bauentwurf verabschiedet, könnte in der Ratssitzung dann auch die erforderli-
che Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes vom 05.04.2017 beschlossen 
werden zur Aufnahme der neuen Planung in das städtische Gesamtkonzept der Sportfreianla-
gen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Planungsvorentwurf zur Erneuerung der Sportfreianlage in Immendorf wird be-

schlossen und als Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung 662.254,03 € verab-
schiedet. Die Verwaltung wird beauftragt,  vorbehaltlich der Haushaltsplanung die 
Durchführung der Maßnahme  insoweit vorzubereiten, dass  im April 2019 die Rasen-
einsaat der neuen Spielfläche erfolgen könnte. 
 

2. Das Entwicklungs- und Sanierungskonzept der städtischen Sportfreianlagen in der Be-
schlussfassung des Stadtrates vom 05.04.2017 wird mit dem aktuellen Bauentwurf zur 
Sportfreianlage Immendorf fortgeschrieben. 

 
Finanzierung: 
Haushaltsmittel sind eingeplant zur Haushaltsplanmaßnahme 08.424.01.02. Es ist zum Haus-
halt 2019 eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich auf insgesamt aufgerundet 
665.000,00 €. 
 
 
 
Anlage:  
Lageplan zum Bauvorentwurf Sportfreianlage Immendorf 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Savoir, 02451 - 629 229) 
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