

Beeck, "Im Viereck", Straßenendausbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.19

Amt 60/66

Stand:03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	1.800,00 €	1.800,00 €	1.749,30 €	1.749,30 €	1.749,30 €	1.749,30 €	1.749,30 €
Baugrunderkundung				1.041,25 €	1.545,12 €	1.545,12 €	1.545,12 €
Beweissicherung				1.904,00 €	1.904,00 €	1.904,00 €	1.904,00 €
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	18.470,23 €			18.470,23 €
Ingenieurleistungen	39.756,00 €	39.756,00 €	39.756,00 €	28.601,70 €			26.601,70 €
Baukosten	265.040,00 €	273.700,00 €	354.368,91 €	309.215,87 €			309.215,87 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung	10.000,00 €						10.000,00 €
- Zubehör							
Gesamtsumme	336.596,00 €	335.256,00 €	415.874,21 €	360.982,35 €	5.198,42 €	5.198,42 €	369.486,22 €

Bereitgestellte Haushaltsmittel: 410.000 €

Brückensanierungsprogramm, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.12

Amt 60/66

Stand:03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten	418.880,00 €						
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	418.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bereitgestellte Haushaltsmittel: 460.000€

Erneuerung Fuß- und Radwegebrücke über die Wurm bei Flahstraß/Nirm, Maßnahmen-Nr. 12.451.01.40

Amt 60/66

Stand: 03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	11.900,00 €		23.003,46 €	23.003,46 €			23.003,46 €
Durchführung Hauptprüfung				357,00 €			357,00 €
Baukosten	64.855,00 €	83.300,00 €					83.300,00 €
Sonstiges:	5.950,00 €						5.950,00 €
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	82.705,00 €	83.300,00 €	23.003,46 €	23.360,46 €	0,00 €	0,00 €	112.610,46 €

Bereitgestellte Haushaltsmittel: 85.000 €

Erneuerung Bushaltestelle Lilienthalallee, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.12

Amt 60/66

Stand: 03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten	30.449,72 €						30.449,72 €
Sonstiges:							
- Wartehäuschen	5.950,00 €						5.950,00 €
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	36.399,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.399,72 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 50.000 €

Grothenrath, Hinter den Höfen, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.19

Amt 60/66

Stand: 05.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo	182.211,31 €						182.211,31 €
Beleuchtungsanlage							
Rechtliche Beratung				6.426,00 €			6.426,00 €
Ingenieurleistungen	277.565,27 €						277.565,27 €
Baukosten	1.526.279,11 €						1.526.279,11 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	1.986.055,69 €	0,00 €	0,00 €	6.426,00 €	0,00 €	0,00 €	1.992.481,69 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 2.056.800 €

Grothenrath, Hinter den Höfen, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.26

Amt 60/66

Stand: 06.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo	175.496,74 €						175.496,00 €
Beleuchtungsanlage							
Rechtliche Beratung				6.426,00 €			6.426,00 €
Hydraulische Abschätzung				2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Ingenieurleistungen	263.245,12 €						263.245,12 €
Baukosten	1.754.967,38 €						1.754.967,38 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	2.193.709,24 €	0,00 €	0,00 €	8.926,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.202.634,50 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 2.062.800 €

Honsdorf, Ortsdurchfahrt Deckensanierung, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.36

Amt 60/66

Stand: 03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung				1.710,03 €	1.710,03 €	1.710,03 €	1.710,03 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Rechtliche Beratung							
Hydraulische Abschätzung Ingenieurleistungen Straße							
Baukosten Straße			261.919,00 €	138.134,24 €			138.134,24 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	0,00 €	261.919,00 €	139.844,27 €	1.710,03 €	1.710,03 €	139.844,27 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 327.000 €

Hünshoven, Kreisverkehrsplatz, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.22

Amt 60/66

Stand: 03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen Kanal		5.157,90 €	6.218,11 €	6.218,11 €			6.218,11 €
Baukosten Kanal		70.805,00 €	70.805,00 €	74.530,03 €	85.909,08 €		85.909,08 €
Sonstiges:							
- Beschilderung			1.150,40 €	1.150,40 €	1.150,40 €	1.150,40 €	1.150,40 €
- Wasseranschluss		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.340,42 €	1.340,42 €
- Stromanschluss							
- Bepflanzung		20.000,00 €					20.000,00 €
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	97.162,90 €	79.373,51 €	83.098,54 €	88.259,48 €	2.490,82 €	114.618,01 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 105.800 €

Hünshoven, Kreisverkehrsplatz, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.11

Amt 60/66

Stand: 03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
Baugrunderkundung				4.555,92 €	4.976,98 €	4.976,98 €	4.976,98 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage				19.870,86 €	19.870,86 €	18.062,55 €	18.062,55 €
Ingenieurleistungen		35.147,36 €	51.576,09 €	51.576,09 €			51.576,09 €
Baukosten		346.944,50 €	547.497,58 €	472.967,55 €			472.967,55 €
Sonstiges:							
- Beschilderung				1.150,40 €	1.150,40 €	1.150,40 €	1.150,40 €
- Wasseranschluss		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.340,42 €	1.340,42 €
- Stromanschluss							
- Bepflanzung		20.000,00 €					20.000,00 €
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	403.291,86 €	600.273,67 €	553.105,82 €	28.983,24 €	27.315,35 €	571.858,99 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 542.833 €

Immendorf, Von-Mirbach-Straße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.02

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				888,93 €			888,93 €
Baugrunderkundung				4.142,72 €			4.142,72 €
Beweissicherung							
SiGeKo	47.107,10 €						47.107,10 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	70.660,65 €	46.317,87 €	46.317,87 €	37.696,59 €			37.696,59 €
Baukosten	368.900,00 €						471.071,03 €
Sonstiges:							2.801,86 €
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	486.667,75 €	46.317,87 €	46.317,87 €	42.728,24 €	0,00 €	0,00 €	563.708,23 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 557.801,86 €

Immendorf, Von-Mirbach-Straße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.546.01.02

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				2.674,17 €			2.674,17 €
Baugrunderkundung				4.141,71 €			4.141,71 €
Beweissicherung							
SiGeKo	64.490,62 €						64.490,62 €
Beleuchtungsanlage	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	16.045,01 €			16.045,01 €
Ingenieurleistungen	96.735,93 €	50.298,79 €	50.298,79 €	41.801,12 €			41.801,12 €
Baukosten	539.070,00 €						539.070,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	724.096,55 €	74.098,79 €	74.098,79 €	64.662,01 €	0,00 €	0,00 €	668.222,63 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 666.533,79 €

Inlinersanierungsprogramm laut ABK, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.20

Amt 60/66

Stand: 03.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen			29.535,04 €	29.535,04 €			29.535,04 €
Baukosten	267.750,00 €						267.750,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	267.750,00 €	0,00 €	29.535,04 €	29.535,04 €	0,00 €	0,00 €	297.285,04 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 370.000 €

Lindern, Maarstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 70300.95910

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo				2.400,93 €			2.400,93 €
Beleuchtungsanlage				1.341,16 €	1.341,16 €	1.341,16 €	1.341,16 €
Ingenieurleistungen				50.048,10 €			50.048,10 €
Baukosten		392.700,00 €	727.860,52 €	654.057,39 €	660.829,89 €		660.829,89 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	392.700,00 €	727.860,52 €	707.847,58 €	662.171,05 €	1.341,16 €	714.620,08 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 786.200 €

Lindern, Maarstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 63300.96080

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige				1.725,50 €	1.725,50 €	1.682,00 €	1.682,00 €
Vermessungskosten				4.074,56 €	3.424,00 €	4.074,56 €	4.074,56 €
Vermessungskosten				174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €
Baugrunderkundung				5.503,75 €	5.503,75 €	5.278,84 €	5.278,84 €
Beweissicherung				3.843,70 €	3.843,70 €	3.843,70 €	3.843,70 €
SiGeKo				2.704,17 €			2.704,17 €
Beleuchtungsanlage				1.341,16 €	1.341,16 €	1.341,16 €	1.341,16 €
Ingenieurleistungen				77.159,47 €			77.159,47 €
Baukosten		672.350,00 €	976.680,60 €	736.614,82 €			736.614,82 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	672.350,00 €	976.680,60 €	833.141,13 €	16.012,11 €	16.394,26 €	832.872,72 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 834.415,42

Müllendorf, Blockstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.16

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				555,77 €	555,77 €	555,77 €	555,77 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen				21.036,58 €	21.036,58 €	20.976,30 €	20.976,30 €
Baukosten		181.927,20 €	231.088,48 €	182.910,00 €	182.910,00 €	178.298,83 €	178.298,83 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	181.927,20 €	231.088,48 €	204.502,35 €	204.502,35 €	199.830,90 €	199.830,90 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 256.000 €

Müllendorf, Opheimer Benden, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.17

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				158,79 €	158,79 €	158,79 €	158,79 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen				17.491,96 €	17.491,96 €	17.441,83 €	17.441,83 €
Baukosten		151.272,80 €	192.150,50 €	152.090,00 €	152.090,00 €	148.255,80 €	148.255,80 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	151.272,80 €	192.150,50 €	169.740,75 €	169.740,75 €	165.856,42 €	165.856,42 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 220.000 €

Prummern, Brüllsche Straße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 63300.96110

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige					638,00 €	638,00 €	638,00 €
Vermessungskosten					2.000,00 €		2.000,00 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage					40.560,32 €	10.525,11 €	10.525,11 €
Ingenieurleistungen				33.601,06 €	39.848,53 €		39.848,53 €
Baukosten		357.000,00 €	504.207,76 €	449.820,00 €			449.820,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	0,00 €	357.000,00 €	504.207,76 €	483.421,06 €	83.046,85 €	11.163,11 €	502.831,64 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 584.000 €

Radweg, Heinsberger Straße, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.41

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten	392.450,10 €						392.450,10 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	392.450,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.450,10 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 400.000 €

**Sanierung der Wettkampfanlage und des Rasensportplatzes am Sportplatz Bauchem,
Maßnahmen-Nr. 08.424.01.03**

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Bodenuntersuchung				5.757,49 €	5.757,49 €	5.757,49 €	5.757,49 €
chemische Untersuchung				195,75 €	195,75 €	195,75 €	195,00 €
ergänzende Probeentnahme				990,68 €	990,68 €	990,68 €	990,68 €
Artenschutzprüfung (ASP I)				881,50 €	881,50 €	881,50 €	881,50 €
Einleitungserlaubnis Kreis HS				200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Beweissicherung							
SiGeKo				10.115,00 €			10.115,00 €
Vorarbeiten Bvh				100,05 €	100,05 €	100,05 €	100,05 €
Landschaftsarchitekt Förderantrag				2.241,29 €	2.241,29 €	2.241,29 €	2.241,29 €
Landschaftsarchitekt		314.333,00 €	314.333,00 €	313.370,54 €			313.370,54 €
Gewerk: Sportplatzbau			1.636.824,03 €	1.582.291,59 €			1.582.291,59 €
Gewerk: Zaunanlage			143.276,00 €	144.853,70 €			144.853,70 €
Gewerk: Sportstättenbeleuchtung			115.241,27 €	112.154,58 €			112.154,58 €
Gewerk: Kunststoffbelag			288.926,05 €	297.599,60 €			297.599,60 €
Gewerk: Kunststoffrasenbelag			208.286,89 €				208.286,89 €
Sonstiges:							
- Beschilderung				2.368,10 €	2.368,10 €	2.368,10 €	2.368,10 €
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör				85,79 €	85,79 €	85,79 €	85,79 €
Gesamtsumme	0,00 €	314.333,00 €	2.706.887,24 €	2.473.205,66 €	12.820,65 €	12.820,65 €	2.681.491,80 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 2.807.000 €

**Sanierung (Neuaufbau) des Rasensportplatzes sowie des Tennenplatzes am Waldstadion,
Maßnahmen-Nr. 08.424.01.04**

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				2.796,50 €			2.796,50 €
Bodenuntersuchung				2.317,53 €			2.317,53 €
chemische Untersuchung				535,50 €	535,50 €	535,50 €	535,50 €
geotechnische Untersuchung				2.330,91 €	2.330,91 €	2.330,91 €	2.330,91 €
Artenschutzprüfung (ASP I)				535,50 €	535,50 €	535,50 €	535,50 €
Beweissicherung							
SiGeKo		3.000,00 €					3.000,00 €
Vorarbeiten Bvh							
Landschaftsarchitekt	187.300,00 €	181.564,31 €	181.564,31 €	114.098,53 €	181.564,31 €		181.564,31 €
Sportplatzbau gesamt	807.500,00 €	1.392.339,27 €					1.392.339,27 €
Gewerk: Sportplatzbau							
Gewerk: Zaunanlage							
Gewerk: Sportstättenbeleuchtung							
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	994.800,00 €	1.576.903,58 €	181.564,31 €	122.614,47 €	184.966,22 €	3.401,91 €	1.585.419,52 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 1.300.000 €

Am Fuchsberg, Erneuerung des Mischwasserkanals und Fahrbahndecke, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.14

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	999,60 €	999,60 €
Baugrunderkundung	4.165,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €	3.396,77 €	3.396,27 €	3.396,27 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	13.685,00 €	13.685,00 €	13.685,00 €	11.390,82 €			11.390,82 €
Baukosten	129.710,00 €	129.710,00 €	129.591,00 €	142.800,00 €			142.800,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	148.750,00 €	148.750,00 €	148.631,00 €	159.545,82 €	4.586,77 €	4.395,87 €	158.586,69 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 190.000 €

Camphausenweg, Erneuerung des Mischwasserkanals und Fahrbahndecke, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.15

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.023,40 €	1.023,40 €	1.023,40 €	1.023,40 €
Baugrunderkundung	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	6.442,92 €	6.442,92 €	4.205,27 €	4.205,27 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	38.080,00 €	38.080,00 €	38.080,00 €	34.213,20 €			34.213,20 €
Baukosten	345.100,00 €	345.100,00 €	260.610,00 €	249.900,00 €			249.900,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	391.510,00 €	391.510,00 €	307.020,00 €	291.579,52 €	7.466,32 €	5.228,67 €	289.341,87 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 480.000 €

Stadtentwicklung, Anlegen eines Stadtwanderwegs, Maßnahmen-Nr. 13.554.01.01

Amt 60/66

Stand: 05.04.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	5.712,00 €						5.712,00 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	62.350,05 €						62.350,05 €
Baukosten	173.043,85 €						173.043,85 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung	184.259,60 €						184.259,60 €
- Zubehör	141.336,30 €						141.336,30 €
Gesamtsumme	566.701,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	566.701,80 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 552.000 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Anlegen eines Spielplatzes, Maßnahmen-Nr. 06.366.01.01

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb	31.531,50 €						31.531,50 €
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	38.086,81 €	34.510,00 €	34.510,00 €	33.289,80 €			33.289,80 €
Baukosten	147.463,97 €	126.225,00 €					126.225,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	217.082,28 €	160.735,00 €	34.510,00 €	33.289,80 €	0,00 €	0,00 €	191.046,30 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 185.500 €

Teveren, Hochstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.11

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo	61.215,27 €						61.215,27 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen		43.518,86 €	43.518,86 €	35.540,29 €			35.540,29 €
Baukosten	445.060,00 €						445.060,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	506.275,27 €	43.518,86 €	43.518,86 €	35.540,29 €	0,00 €	0,00 €	541.815,56 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 750.000 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Quartiersplatz, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.20

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb	4.000,00 €						4.000,00 €
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen LP 1-2				17.231,00 €	17.231,01 €	17.231,01 €	17.231,00 €
Ingenieurleistungen LP 3-5				32.000,44 €			32.000,44 €
Ingenieurleistungen LP 6-9		34.866,04 €					34.866,04 €
Baukosten	571.902,52 €						571.902,52 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	575.902,52 €	34.866,04 €	0,00 €	49.231,44 €	17.231,01 €	17.231,01 €	660.000,00 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 763.000 €

Teveren, Hochstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.25

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo	57.751,18 €						57.751,18 €
Beleuchtungsanlage	14.280,00 €						14.280,00 €
Ingenieurleistungen	86.626,76 €	53.642,74 €	53.642,74 €	44.175,07 €			44.175,07 €
Baukosten	577.511,76 €						577.511,76 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	736.169,70 €	53.642,74 €	53.642,74 €	44.175,07 €	0,00 €	0,00 €	693.718,01 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 800.700 €

Erneuerung des Wirtschaftsweges Bracheler Weg, Maßnahmen-Nr. 13.555.01.04

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung				4.528,13 €	4.528,13 €	4.499,95 €	4.499,95 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten	349.616,05 €						349.616,05 €
Teerentsorgung	52.211,25 €						52.211,25 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	401.827,30 €	0,00 €	0,00 €	4.528,13 €	4.528,13 €	4.499,95 €	406.327,25 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 420.000 €

Wirtschaftsweg, Wirtschaftswegekonzept, Maßnahmen-Nr. 13.555.01.03

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten Beeck, Am Lamersberg	45.000,00 €						45.000,00 €
Baukosten Horrig-Süggerath	57.000,00 €						57.000,00 €
Baukosten Krückelsgracht	17.400,00 €						17.400,00 €
Baukosten Süggerath-Prümmern (Hinter Hahnraths-Büschchen)	31.600,00 €						31.600,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	151.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151.000,00 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 155.000 €

Neuherstellung einer Skateanlage im Wurmauenpark, Maßnahmen-Nr. 06.366.01.02

Amt 60/66

Stand: 04.05.2021

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen LP 1-3				10.006,64 €	10.006,64 €	12.136,12 €	12.136,12 €
Ingenieurleistungen LP 5-6				11.041,69 €			11.041,69 €
Ingenieurleistungen	21.048,42 €						
Aufstockung Ingenieurleistungen	22.951,58 €						
Baukosten	150.000,00 €		199.963,70 €				199.963,70 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	194.000,00 €	0,00 €	199.963,70 €	21.048,33 €	10.006,64 €	12.136,12 €	223.141,51 €

bereitgestellte Haushaltsmittel: 228.000 €