

											2021	ABK 2022 - 2027						ab 2028		
Maßnahmenname im ABK Geilenkirchen				Sanierung	Bemerkung	Begin	Ende	Stand	ABK	Summe (Brutto)	Art	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2033	
Gesamtkosten, brutto (pro Jahr)				Art der	Bemerkung					16.500.000 €		1.922.000 €	2.847.000 €	2.852.000 €	4.168.000 €	3.946.000 €	1.740.000 €	950.000 €	- €	
Los	Art	Ortteil	Straße	Sanierung	Grund der Sanierung	Start			Maßnahmen	Summe	A	9	11	11	12	9	6	3	0	
8	Kanalsanierung, offen	Lindern	Maarstraße	San. offen	offene Sanierung, Fertigstellung Ende 2021	2020	2021	fertig	ABK (16-21)	654.000 €	A3	330.000 €								
12	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Camphausenweg	San. offen	offene Sanierung, Fertigstellung Ende 2021	2020	2021	fertig	ABK (16-21)	320.000 €	A3	320.000 €								
14	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Fliegerhorstsiedlung	San. offen	ersetzt durch Fliegerhorstsiedlung, 1.u.2. BA	jetzt	154+55	ersetzt	ABK (16-21)	ersetzt	A3									
15	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Lütticher Straße	San. offen	verlegt auf 2027, gemeinsam mit Straßenbau	2026	2027	geschoben	ABK (16-21)	470.000 €	A3	470.000 €					60.000 €	410.000 €		
30	Kanalsanierung, offen	Teveren	Zum Junkersbusch	San. offen	Zum Junkersbusch	2016	2016	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
31	Kanalsanierung, geschl.	Geilenkirchen	Tripser Weg	San. offen	Erneuerung in offener Bauweise, mit Straßenbau	2016	2016	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
32	Kanalsanierung, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Inlinersanierung vorrangig (S2)	2017	2017	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
33	Kanalsanierung, geschl.	Innenstadt	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Inlinersanierung Innenstadt (S3)	2019	2019	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
34	Kanalsanierung, offen	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	Punktuelle Innensanierungen	2017	2017	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
35	Kanalsanierung, geschl.	Geilenkirchen	Am Fuchsberg	San. offen	Restliche offene Sanierungen (Teil von Los 35)	2021	2021	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
36	Kanalsanierung, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Inliner diverse Stadtteile-Planung aj, Aachen	2021	2021	im Bau	ABK (16-21)	344.500 €	A3	29.500 €	315.000 €							
37	Kanalsanierung, geschl.	Geilenkirchen	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Inlinereinzug gem. Planungen IB Brendt	2017	2020	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
38	Kanalsanierung, geschl.	Geilenkirchen	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Inlinereinzug gem. Planungen IB Brendt	2017	2020	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
39	Kanalsanierung, geschl.	Geilenkirchen	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Inlinereinzug gem. Planungen IB Brendt	2017	2020	fertig	ABK (16-21)	abgeschlossen	A3									
40	Kanalsanierung, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Sanierung Altkanal mit Liner (Umfang vergrößert)	2024	2024	geplant	ABK (22-27)	400.000 €	A3			40.000 €	360.000 €					
41	Kanalsanierung, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Sanierung Altkanal mit Liner (Umfang vergrößert)	2025	2025	geplant	ABK (22-27)	400.000 €	A3				40.000 €	360.000 €				
42	Kanalsanierung, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Sanierung Altkanal mit Liner (Umfang vergrößert)	2026	2026	geplant	ABK (22-27)	400.000 €	A3					40.000 €	360.000 €			
43	Kanalsanierung, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	Sanierung Altkanal mit Liner (Umfang vergrößert)	2027	2027	geplant	ABK (22-27)	400.000 €	A3						40.000 €	360.000 €		
44	Kanalreparaturen, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	grabenlose, Roboterverfahren in 2022	2022	2022	geplant	ABK (22-27)	120.000 €	A3		120.000 €							
45	Kanalreparaturen, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	grabenlose, Roboterverfahren in 2023	2023	2023	geplant	ABK (22-27)	120.000 €	A3			120.000 €						
46	Kanalreparaturen, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	grabenlose, Roboterverfahren in 2024	2024	2024	geplant	ABK (22-27)	120.000 €	A3				120.000 €					
47	Kanalreparaturen, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	grabenlose, Roboterverfahren in 2025	2025	2025	geplant	ABK (22-27)	120.000 €	A3					120.000 €				
48	Kanalreparaturen, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	grabenlose, Roboterverfahren in 2026	2026	2026	geplant	ABK (22-27)	120.000 €	A3						120.000 €			
49	Kanalreparaturen, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	grabenlose, Roboterverfahren in 2027	2027	2027	geplant	ABK (22-27)	120.000 €	A3							120.000 €		
50	Kanalneubau, offen	Immendorf	Gewerbegebiet BP 116	Erschl. Priv.	Erweiterung Gewerbe (Pohlen Dach)	2021	2022	geplant	ABK (22-27)	Privat	A1	Privat	Privat							
51	Kanalneubau, offen	Immendorf	Gewerbegebiet BP 121	Erschl. Priv.	Sondergebiet (Pohlen Dach) II	2022	2023	geplant	ABK (22-27)	Privat	A1	- €	Privat	Privat						
52	Kanalsanierung, offen	Prümmern	Pater-Briers-Weg	San. offen	aus L032 gelöst, Inliner nicht möglich, offen!	2022	2023	geplant	ABK (22-27)	60.000 €	A3		10.000 €	50.000 €						
53	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Am Sonnenhügel	San. offen	offene Sanierung, aus L033 und L035 herausgelöst	2024	2026	geplant	ABK (22-27)	1.090.000 €	A3				90.000 €	500.000 €	500.000 €			
54	Kanalsanierung, offen	Bauchem	An der Alten Schule	San. offen	aus L033 gelöst, Inliner nicht möglich	2024	2025	geplant	ABK (22-27)	400.000 €	A3				30.000 €	370.000 €				
55	Kanalsanierung, offen	Süggerath	Loherhof	Reno. geschl.	Sanierung Transportsammler mit Liner	2018	2020	fertig	ABK (22-27)	122.000 €	A3		Restarbeiten							
56	Kanalsanierung, offen	Brachelen	Brachelner Str	San. offen	Einmündung Maarstraße bis Ortsausgang	2018	2018	fertig	ABK (22-27)	246.000 €	A3									
57	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Quimperlestr	San. offen	von Privat in öffentlichen Bereich, 1 Haltung verlegt	2018	2018	fertig	ABK (22-27)	131.000 €	A3									
58	Kanalsanierung, offen	Immendorf	Von-Mirbach Straße	San. offen	Offene Erneuerung, Planung 21, Bau 22	2021	2022	im Bau	ABK (22-27)	587.000 €	A3	87.000 €	500.000 €							
59	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Tichelenener Weg	San. offen	Kanalsanierung in offener Bauweise	2021	2022	im Bau	ABK (22-27)	250.000 €	A3	5.000 €	245.000 €							
60	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Schützenstraße	San. offen	Kanalsanierung in offener Bauweise	2022	2023	geplant	ABK (22-27)	200.000 €	A3		25.000 €	175.000 €						
61	Kanalsanierung, offen	Teveren	Fliegerhorstsiedlung	San. offen	1. BA, Verlegung der Kanalisation in die Straße	2021	2023	geplant	ABK (22-27)	2.000.000 €	A3	300.000 €	850.000 €	850.000 €						
62	Kanalsanierung, offen	Teveren	Fliegerhorstsiedlung	San. offen	2. BA, Verlegung der Kanalisation in die Straße	2022	2025	geplant	ABK (22-27)	3.470.000 €	A3		120.000 €	250.000 €	1.555.000 €	1.555.500 €				
63	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Hochstraße	San. offen	Kanalsanierung in offener Bauweise,	2021	2022	im Bau	ABK (22-27)	750.000 €	A3	380.000 €	370.000 €							
64	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Zum Kniebusch	San. offen	Erneuerung in offener Bauweise, mit Straßenbau	2023	2024	geplant	ABK (22-27)	470.000 €	A3			260.000 €	210.000 €					
65	Kanalsanierung, offen	Geilenkirchen	Im Hufeisen/Rosenbenden	San. offen	Erneuerung in offener Bauweise, mit Straßenbau	2024	2026	geplant	ABK (22-27)	800.000 €	A3				80.000 €	360.000 €	360.000 €			
66	Kanalneubau, offen	Niederheid	BP 118 / Gewerbe	Erschl. Öff.	geplantes Gewerbegebiet, westlich B221	2022	2025	geplant	ABK (22-27)	1.035.000 €	A1		135.000 €	450.000 €	450.000 €					
67	Kanalsanierung, offen	Grottenrath	Hinter den Höfen	San. off.	Hydraulische Erneuerung (aktuell nur Studie)	2022	2026	geplant	ABK (22-27)	2.056.800 €	A2		156.800 €	600.000 €	700.000 €	600.000 €				
68	Kanalsanierung, offen	Immendorf	Peterstraße	San. offen	Kanalsanierung in offener Bauweise	2023	2024	geplant	ABK (22-27)	300.000 €	A3			30.000 €	270.000 €					
69	Kanalsanierung, offen	Immendorf	Ringstraße	San. offen	Kanalsanierung in offener Bauweise	2023	2024	geplant	ABK (22-27)	290.000 €	A3			27.000 €	263.000 €					
70	Kanalsanierung, offen	Immendorf	Flovericher Straße	San. offen	Kanalsanierung in offener Bauweise	2025	2026	geplant	ABK (22-27)	340.000 €	A3					40.000 €	300.000 €			
71	Kanalneubau, offen	Prümmern	Erw. Landwirtschaft	Erschl. Priv.	Erweiterung Landwirtschaft, mit Biogasanlage	2023	2025	geplant	ABK (22-27)	Privat	A1			Privat	Privat	Privat				
72	Kanalneubau, offen	Würm	Prognose Wohnen	Erschl. Priv.	Wohnen am Leiffarther Hof (mit RW-Einleitung)	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A1								- €	
73	Kanalneubau, offen	Würm	Nähe am Friedhof	Erschl. Öff.	Neubau Trennsystem (mit Versickerung)	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A1								- €	
74	Kanalneubau, offen	Gillrath	Wohnen, BP 119	Erschl. Öff.	Wohngebiet Bredisch, nördl. Gillrath	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A1								- €	
75	Kanalneubau, offen	Geilenkirchen	Prognose Wohnen	Erschl. Öff.	gepl. Wohngebiet, nördlich Geilenkirchen	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A1								- €	
76	Kanalneubau, offen	Immendorf	Prognose Wohnen	Erschl. Öff.	Wohngebiet Aptweilerstraße mit Versickerung	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A1								- €	
77	Kanalneubau, offen	Beek	Prognose Wohnen	Erschl. Priv.	Landwirtschaftl. Altenteil (nur SW-Anschluss)	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A1								- €	
78	Kanalneubau, offen	Lindern	Industrie 240 ha	Erschl. Öff.	Neubau Interkommunales Industriegebiet	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A1								- €	
79	Kanalsanierung, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Rep geschl.	grabenlose, Roboterverfahren (nach 2027, jährlich)	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A3								ohne Kosten	
80	Kanalreparaturen, geschl.	ges. Stadtgebiet	Diverse Straßenzüge	Reno. geschl.	grabenlose, Renovierung (nach 2027, jährlich)	nach	2027	geplant	nach 2027	ohne Kosten	A3							60.000 €	ohne Kosten	
Summe ABK 2022-2027 Gesamt Summen gerundet												1.921.500 €	2.846.800 €	2.852.000 €	4.168.000 €	3.945.500 €	1.740.000 €	950.000 €	- €	
													Summen		2022-2027	16.500.000 €				- €