

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren, 02.126.01.17

Interne Kostenschätzung

		Kostenschätzung vom 23.04.2021	Kostenschätzung vom 04.03.2022	Kostenberechnung vom xx.xx.xxxx	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...								
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	36.086,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	36.086,00 €
									
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.006.385,00 €	1.031.211,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.031.211,00 €
	...								
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	330.116,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	330.116,00 €
	...								
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	187.110,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	187.110,00 €
	...								
KG 600	Aussattung und Kunstwerke	52.124,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	52.124,00 €
	...								
KG 700	Baunebenkosten	288.684,00 €		- €	313.867,84 €	267.271,27 €	- €	- €	265.641,17 €
KG 721	Baugrundgutachten				2.865,00 €	1.630,10 €			1.630,10 €
KG 731	Gebäude un Innenräume				152.816,38 €	130.985,47 €			130.985,47 €
KG 732	Freianlagen				29.366,40 €	24.961,44 €			24.961,44 €
KG 741	Tragwerksplanung				50.436,29 €	39.844,66 €			39.844,66 €
KG 742	Technische Ausrüstung				72.199,25 €	63.741,62 €			63.741,62 €
KG 745	Ingenieurvermessung					1.250,00 €			1.250,00 €
KG 747	Brandschutz				9.049,52 €	4.857,98 €			4.857,98 €
Gesamtsumme (netto)		1.900.505,00 €		- €	313.867,84 €	267.271,27 €	- €	- €	1.902.288,17 €
Gesamtsumme (brutto)		2.261.600,95 €		- €	373.502,73 €	318.052,81 €	- €	- €	2.263.722,92 €