

Vorlage

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Umwelt- und Bauausschuss	Vorberatung	23.08.2022
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	24.08.2022
Rat der Stadt Geilenkirchen	Entscheidung	07.09.2022

Beratung und Beschlussfassung zum weiteren Verfahren bei der Durchführung von im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine

Sachverhalt:

Da diese Vorlage sowohl den Geschäftsbereich des Haupt- und Finanzausschusses als auch den des Umwelt- und Bauausschusses betrifft, wird sie beiden Ausschüssen zur Vorberatung zugeleitet.

Sachstand:

In der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses am 31.05.2022 sowie der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.06.2022 wurde über den Stand der Angebotsentwicklung und zum weiteren Verfahren bei der Durchführung von im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine berichtet. Die Verwaltung teilte mit, dass derzeit lediglich die bereits laufenden Investitionsmaßnahmen weiterverfolgt werden sollten und zunächst keine neuen investiven Maßnahmen mehr begonnen werden. Hierdurch soll die Finanzierung der laufenden Maßnahmen sichergestellt werden. In der Sitzungsvorlage wurde eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen zugesagt.

Aus Sicht der Verwaltung sollten folgenden größere Maßnahmen, deren Umsetzung für das Jahr 2022 geplant und bereits begonnen wurde, fortgeführt werden:

Objekt	Maßnahme
Bauhof	Ladesäulen für E-Fahrzeuge
Bauhof	KFZ-Beschaffungen
Rathaus	Renovierung 3. OG
Rathaus	Aktualisierung der brandschutztechnischen Risikoanalyse
KiTa AWO	Fenster austausch
FWGH Tripsrath	Garage
FWGH Teveren	Maßnahmen nach dem Brandschutzbedarfsplan
FWGH Gillrath	neue PV-Anlage
GGs Geilenkirchen	Erfüllung von Brandschutzaufgaben
GGs Geilenkirchen	Putzsanierung
GGs Gillrath	Bau einer Turnhalle + 1 Klassenraum
GGs Gillrath	neue PV-Anlage

KGS Teveren	Erneuerung der Heizungsanlage
Realschule	Datennetz
Schul- und Sportzentrum Bauchem	Planung und Erneuerung Wärmeenergieversorgung
Alte Schule Süggerath	Sanierung des Sanitärbereichs
Alte Schule Süggerath	Erneuerung der Heizungsanlage
KiTa Bauchem	neue PV-Anlage
Parkhaus am Markt	Mängelbeseitigung
Parkhaus an der Friedensburg	Instandsetzung
Wurmauenpark	Bau einer öffentlichen Toilette
Wurmauenpark	Naturerlebnisraum - Planung
Wurmauenpark	Neubau der Skateanlage
Von-Mirbach-Straße	Kanalerneuerung
Von-Mirbach-Straße	Straßenneugestaltung von Dürener Str. bis Brücke B 56
Hochstraße	Kanalsanierung
Hochstraße	Straßenneugestaltung
Wurmbrücke bei Nirm	Neubau Brückenoberbau und Sanierung Lager
Pater-Briers-Weg	Deckenerneuerung
Tichelener Weg	Kanalerneuerung
Tichelener Weg	Neugestaltung (ggf. nur Deckenerneuerung mit Kanal)
Fliegerhorstsiedlung 1. BA	Neubau der Kanäle
Fliegerhorstsiedlung 1. BA	Neubau der Straßen
Fliegerhorstseidlung 1. BA	Anlegung eines Quartiersplatzes
Fliegerhorstsiedlung 1. BA	Erneuerung der Bushaltestelle Lilienthalallee
Gewerbegebiet Niederheid	Erschließung und Erweiterung westl. B 221
Hinter den Höfen	Kanalsanierung
Hinter den Höfen	Straßenendausbau
Kanäle	Inlinersanierungsprogramm laut ABK
Brücken	Allg. Brückensanierung
Bf Geilenkirchen + Lindern	Errichtung von Fahrradboxen
Sportanlage Bauchem	Neuaufbau der Wettkampfanlage
Waldstadion Geilenkirchen	Neuaufbau des Rasenplatzes sowie des Tennenfeldes
Sportplatz Teveren	Planungsleistungen
Sportplatz Gillrath	Sanierung Rasenspielfeld und Nebenanlagen
Verschiedene	Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude
Verschiedene	Einführung der Gebäudeleittechnik, Betreiberkonzept
Verschiedene	Beseitigung der Hochwasserschäden
Verschiedene	Instandsetzung der Blitzschutzanlagen

Aus Sicht der Verwaltung sollten folgende Maßnahmen, deren Umsetzung für das Jahr 2022 geplant, jedoch noch nicht begonnen wurde zunächst zurückgestellt und in die Haushaltsberatung ab dem Haushaltjahr 2023 einbezogen werden:

Objekt	Maßnahme
KGS Geilenkirchen	Erweiterung um zwei Klassenräumen

KiTa Teveren	Neubau einer Kindertagesstätte
Schützenstraße	Kanalerneuerung
Schützenstraße	Straßenneugestaltung
Gehweg zwischen Am Alten Wasserwerk und „Auf dem Tecker“	Neubau eines Gehweges
Am Rommelschläger	Neubau einer Erdmulde zur Böschungssicherung und zum Starkregenschutz (Bei Bedarf aber Notmaßnahmen)

Beschlussvorschlag:

Der vorgestellten Priorisierung der größeren Maßnahmen wird entsprochen, die Umsetzung soll wie vorgestellt erfolgen.

(Verwaltung, Herr Scholz, 02451 - 629 231)