

Neubau Brücke 900, Wurmauenpark, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.49

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten	40.000,00 €	40.000,00 €	24.990,00 €	26.506,06 €			26.506,06 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	40.000,00 €	40.000,00 €	24.990,00 €	26.506,06 €	0,00 €	0,00 €	26.506,06 €

Neubau Brücke 902, Wurmauenpark, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.50

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten	40.000,00 €	40.000,00 €	24.990,00 €	26.506,06 €			26.506,06 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	40.000,00 €	40.000,00 €	24.990,00 €	26.506,06 €	0,00 €	0,00 €	26.506,06 €

Grotenrath, Hinter den Höfen, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.19

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Rechtliche Beratung				3.213,00 €	3.213,00 €	2.325,85 €	2.325,85 €
Vermessungskosten				2.088,45 €	2.088,45 €	2.088,45 €	2.088,45 €
Baugrunderkundung				4.340,64 €	4.340,64 €	4.430,78 €	4.430,78 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	74.540,71 €						65.695,63 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	149.081,42 €	149.081,42 €	149.081,42 €	140.845,54 €			140.845,54 €
Baukosten	1.490.814,15 €	1.526.279,11 €					1.526.279,11 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
-rechtliche Beratung				6.426,00 €			6.426,00 €
Gesamtsumme	1.714.436,27 €	1.675.360,53 €	149.081,42 €	156.913,63 €	9.642,09 €	8.845,08 €	1.748.091,36 €

Grotenrath, Hinter den Höfen, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.26

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Rechtliche Beratung				3.213,00 €	3.213,00 €	3.213,00 €	3.213,00 €
Vermessungskosten				4.873,05 €	4.873,05 €	4.873,05 €	4.873,05 €
Baugrunderkundung				6.510,96 €	6.510,96 €	6.646,16 €	6.646,16 €
Hydraulische Abschätzung				2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	121.029,69 €						103.797,48 €
Beleuchtungsanlage	139.230,00 €						139.230,00 €
Ingenieurleistungen	161.372,93 €	161.372,93 €	161.372,93 €	162.698,29 €			162.698,29 €
Baukosten	1.613.729,25 €						1.613.729,25 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
-rechtliche Beratung				6.426,00 €			6.426,00 €
Gesamtsumme	2.035.361,87 €	161.372,93 €	161.372,93 €	186.221,30 €	17.097,01 €	17.232,21 €	2.043.113,23 €

Tichelener Weg, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.03

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten			1.547,00 €	1.547,00 €			1.547,00 €
Baugrunderkundung				5.547,78 €	4.686,56 €	4.686,56 €	4.686,56 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	20.539,40 €	15.589,00 €					8.494,22 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	30.809,10 €	30.809,10 €	30.809,10 €	24.786,93 €			24.786,93 €
Baukosten	205.394,00 €	155.890,00 €					155.890,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	256.742,50 €	202.288,10 €	32.356,10 €	31.881,71 €	4.686,56 €	4.686,56 €	195.404,71 €

Tichelener Weg, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.04

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo Straße							
Summe für obige Leistungen geplant	8.889,30 €	7.111,44 €					7.111,44 €
Beleuchtungsanlage	17.850,00 €	3.425,30 €	6.710,17 €	6.710,17 €			6.710,17 €
Ingenieurleistungen	13.333,95 €	13.333,95 €	19.046,44 €	19.046,44 €			19.046,44 €
Baukosten	88.893,00 €	71.114,40 €					71.114,40 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	128.966,25 €	94.985,09 €	25.756,61 €	25.756,61 €	0,00 €	0,00 €	103.982,45 €

Immendorf, Von-Mirbach-Straße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.02

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				888,93 €	888,93 €	888,93 €	888,93 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	47.107,10 €						46.218,17 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	70.660,65 €	46.317,87 €	46.317,87 €	37.696,59 €	38.053,82 €		38.053,82 €
Baukosten	471.071,02 €	471.071,02 €	373.331,86 €	303.866,98 €			303.866,98 €
Sonstiges:							
- Beschilderung				12.855,57 €			12.855,57 €
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
- OpenSTRAKAT				1.328,60 €	1.328,60 €	1.328,60 €	1.328,60 €
Gesamtsumme	588.838,77 €	517.388,89 €	419.649,73 €	356.636,67 €	40.271,35 €	2.217,53 €	403.212,07 €

Immendorf, Von-Mirbach-Straße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.02

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb 1		2.420,00 €					2.420,00 €
Grunderwerb 2		55.040,00 €					55.040,00 €
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				2.074,17 €	2.074,17 €	2.074,17 €	2.074,17 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	64.490,62 €						62.416,45 €
Beleuchtungsanlage	23.800,00 €	37.606,40 €	44.751,62 €	44.751,62 €	44.751,62 €	40.991,24 €	40.991,24 €
Ingenieurleistungen	96.735,93 €	50.298,79 €	50.298,79 €	41.801,12 €	64.160,30 €		64.160,30 €
Baukosten	644.906,22 €	755.922,56 €	826.000,00 €	793.306,48 €			793.306,48 €
Sonstiges:							
- Industriesauger				352,00 €	352,00 €	352,00 €	352,00 €
- Grünabfall				324,63 €	324,63 €	324,63 €	324,63 €
- Beschilderung				12.855,57 €	12.855,57 €	14.560,68 €	14.560,68 €
- Bepflanzung				6.280,90 €	6.280,90 €	6.155,28 €	6.155,28 €
- Kostenerstattung				100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamtsumme	829.932,77 €	901.287,75 €	921.050,41 €	901.846,49 €	130.899,19 €	64.558,00 €	1.041.901,23 €

Inlinersanierungsprogramm laut ABK, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.20

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen Los 36			29.535,04 €	29.535,04 €	33.822,86 €		33.822,86 €
Ingenieurleistungen Los 40	40.000,00 €						40.000,00 €
Baukosten Los 36	267.750,00 €	314.808,57 €		272.570,33 €	298.600,00 €		298.600,00 €
Baukosten Los 40 (in 2024)	360.000,00 €						360.000,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	667.750,00 €	314.808,57 €	29.535,04 €	302.105,37 €	332.422,86 €	0,00 €	732.422,86 €

**Sanierung des Rasensportplatzes am Sportplatz und der Nebenanlage Gillrath,
Maßnahmen-Nr. 08.424.01.06**

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Rechtliche Beratung							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Hydraulische Abschätzung				4.580,98 €	4.580,98 €	4.580,98 €	4.580,98 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	25.585,00 €						25.585,00 €
Vorarbeiten Bvh							
Landschaftsarchitekt	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	84.580,73 €			84.580,73 €
Baukosten insgesamt	519.689,00 €						519.689,00 €
Gewerk: Sportplatzbau							
Gewerk: Zaunanlage							
Gewerk: Sportstättenbeleuchtung							
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	659.274,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	89.161,71 €	4.580,98 €	4.580,98 €	634.435,71 €

Sanierung Sportplatz Teveren, Maßnahmen-Nr. 08.424.01.08

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Bodenuntersuchung							
chemische Untersuchung							
Artenschutzprüfung (ASP I)							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Vorarbeiten Bvh							
Ingenieurleistungen (LP 1-4)				81.755,19 €			81.755,19 €
Ingenieurleistungen (LP 5-9)							
Ingenieurleistungen gesamt geplant	107.100,00 €	115.350,87 €					33.595,68 €
Gewerk: Sportplatzbau							
Gewerk: Zaunanlage							
Gewerk: Sportstättenbeleuchtung							
Gewerk: Kunststoffbelag							
Gewerk: Kunststoffrasenbelag							
Baukosten gesamt	484.000,00 €						484.000,00 €
Sonstiges:	7.500,00 €						7.500,00 €
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	598.600,00 €	115.350,87 €	0,00 €	81.755,19 €	0,00 €	0,00 €	606.850,87 €

Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet, Maßnahmen-Nr. 06.366.01.03

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen							
Baukosten							
Sonstiges:							
- Calisthemics	29.988,00 €						29.988,00 €
- Spielplatz	14.000,00 €						14.000,00 €
- Bewegungsbänke	21.000,00 €			17.621,52 €	17.621,52 €	17.621,52 €	17.621,52 €
Gesamtsumme	64.988,00 €	0,00 €	0,00 €	17.621,52 €	17.621,52 €	17.621,52 €	61.609,52 €

**Herstellung einer Mulde zum Starkregenschutz und zur Böschungssicherung im Bereich der Straße
"Zum Rommelschläger", Maßnahmen-Nr. 13.552.01.02**

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung			2.224,11 €	2.224,11 €			2.224,11 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	10.962,88 €	10.962,88 €	8.738,77 €				8.738,77 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	16.444,31 €						16.444,31 €
Baukosten	109.628,75 €						109.628,75 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	137.035,94 €	10.962,88 €	10.962,88 €	2.224,11 €	0,00 €	0,00 €	137.035,94 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Quartiersplatz, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.20

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.893,65 €	1.893,65 €	1.893,65 €	1.893,65 €
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				4.855,20 €	4.855,20 €	4.855,20 €	4.855,20 €
Städtebaul. Entwicklungsk.				2.257,91 €	2.257,91 €	2.257,91 €	2.257,91 €
Baugrunderkundung		2.643,59 €	2.643,59 €	2.643,59 €	2.643,59 €	2.643,59 €	2.643,59 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage			28.354,85 €	28.354,85 €			28.354,85 €
Ingenieurleistungen LP 1-2				17.231,00 €	17.231,01 €	17.231,01 €	17.231,00 €
Ingenieurleistungen LP 3-5				32.000,44 €			32.000,44 €
Ingenieurleistungen LP 6-9		34.866,04 €	40.374,49 €	24.617,29 €			24.617,29 €
Baukosten	571.902,52 €	655.246,96 €	519.113,70 €	378.726,05 €			378.726,05 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	575.902,52 €	696.756,59 €	594.486,63 €	492.579,98 €	28.881,36 €	28.881,36 €	492.579,98 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Anlegen eines Spielplatzes, Maßnahmen-Nr. 06.366.01.01

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb	31.531,50 €						31.531,50 €
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	2.814,35 €						2.814,35 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	38.086,81 €	34.510,00 €	34.510,00 €	33.289,80 €	49.526,96 €		49.526,96 €
Baukosten	147.463,97 €	176.720,49 €	176.720,49 €	215.951,48 €			215.951,48 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	219.896,63 €	211.230,49 €	211.230,49 €	249.241,28 €	49.526,96 €	0,00 €	299.824,29 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Westseite, 1. BA, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.07

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Baugrunderkundung (2023)				2.706,54 €	2.706,54 €	2.706,54 €	2.706,54 €
Beweissicherung				9.894,70 €	9.894,70 €	9.630,84 €	9.630,84 €
Beweissicherung (2023)				5.863,44 €			5.863,44 €
SiGeKo				4.739,04 €			4.739,04 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen				133.729,36 €	161.574,12 €		161.574,12 €
Baukosten	1.353.494,10 €	2.011.823,52 €	2.325.082,10 €	1.568.272,02 €			1.568.272,02 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	1.353.494,10 €	2.011.823,52 €	2.325.082,10 €	1.725.205,10 €	174.175,36 €	12.337,38 €	1.752.786,00 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Westseite, 1. BA, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.12

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten				10.305,40 €	10.305,40 €	10.305,40 €	10.305,40 €
Baugrunderkundung				7.660,12 €	9.587,92 €	6.830,60 €	6.830,60 €
Baugrunderkundung (2023)				2.249,22 €	2.249,22 €	2.249,22 €	2.249,22 €
Beweissicherung				7.062,80 €	6.874,46 €	6.874,46 €	6.874,46 €
Beweissicherung (2023)				8.525,16 €			8.525,16 €
Artenschutzprüfung				6.247,50 €	7.378,00 €	9.849,50 €	9.849,50 €
SiGeKo				3.382,71 €			3.382,71 €
Beleuchtungsanlage			25.976,99 €	25.976,99 €			25.976,99 €
Ingenieurleistungen				99.098,91 €	168.132,78 €		168.132,78 €
Baukosten Straßen	963.989,25 €	1.310.297,10 €	1.501.918,04 €	1.051.642,07 €			1.051.642,07 €
Baukosten Radwegumfahrung	112.000,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
- Saugbagger				1.804,64 €	1.804,64 €	1.804,64 €	1.804,64 €
Gesamtsumme	1.075.989,25 €	1.310.297,10 €	1.527.895,03 €	1.223.955,52 €	206.332,42 €	37.913,82 €	1.295.573,53 €

Teveren, Hochstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.11

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung				3.252,25 €	4.325,21 €	4.325,21 €	4.325,21 €
Beweissicherung				5.355,00 €	6.421,72 €	6.303,19 €	6.303,19 €
SiGeKo	61.215,27 €						61.215,27 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	91.822,90 €	43.518,86 €	43.518,86 €	35.540,29 €	53.672,94 €		53.672,94 €
Baukosten	445.060,00 €	684.250,00 €	1.068.102,05 €	778.769,91 €			778.769,91 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
-OpenSTRAKAT				385,43 €	385,43 €	385,43 €	385,43 €
Gesamtsumme	598.098,17 €	727.768,86 €	1.111.620,91 €	823.302,88 €	64.805,30 €	11.013,83 €	904.671,95 €

Teveren, Hochstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.25

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					2.184,09 €	2.184,09 €	2.184,09 €
Beweissicherung				3.570,00 €	4.281,14 €	4.202,13 €	4.202,13 €
SiGeKo	57.751,18 €						57.751,18 €
Beleuchtungsanlage	14.280,00 €			8.421,63 €	8.421,63 €	8.756,67 €	8.756,67 €
Ingenieurleistungen	86.626,76 €	53.642,74 €	53.642,74 €	44.175,07 €	78.328,66 €		78.328,66 €
Baukosten	577.511,76 €	738.990,00 €	597.008,30 €	613.097,40 €			613.097,40 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	736.169,70 €	792.632,74 €	650.651,04 €	669.264,10 €	93.215,52 €	15.142,89 €	764.320,13 €

Neuherstellung einer Skateanlage im Wurmauenpark, Maßnahmen-Nr. 06.366.01.02

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Schall-/Immissionsgutachten			2.439,50 €	2.439,50 €	2.439,50 €	2.439,50 €	2.439,50 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen LP 1-3				10.006,64 €	10.006,64 €	12.136,12 €	12.136,12 €
Ingenieurleistungen LP 5-6				11.041,69 €	14.369,52 €		14.369,52 €
Ingenieurleistungen LP 7-9				17.083,32 €			17.083,32 €
Ingenieurleistungen	21.048,42 €						
Aufstockung Ingenieurleistungen	22.951,58 €						
Baukosten	150.000,00 €	204.474,13 €	204.474,13 €	214.811,07 €	247.682,15 €		247.682,15 €
Sonnenschutz		15.000,00 €					15.000,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung				132,09 €	132,09 €	132,09 €	132,09 €
- Eröffnung				145,73 €	145,73 €	145,73 €	145,73 €
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	194.000,00 €	219.474,13 €	206.913,63 €	255.660,04 €	274.775,63 €	14.853,44 €	308.988,43 €

Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmatal, Maßnahmen-Nr. 13.554.01.02

Amt 60/66

Stand: 30.06.2023

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	5.712,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €
Baugrunderkundung	6.664,00 €						6.664,00 €
Artenschutzprüfung	3.451,00 €						3.451,00 €
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage	25.000,00 €						25.000,00 €
Ingenieurleistungen	237.728,00 €	237.728,00 €	292.441,31 €	239.615,05 €	256.167,05 €		256.167,05 €
Baukosten							
- Park	648.939,00 €						648.939,00 €
- Wanderwege	350.104,00 €						350.104,00 €
- Ausstattung	502.727,00 €						502.727,00 €
Sonstiges:							
- Bürgerbeteiligung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.616,75 €	20.616,75 €	20.103,89 €	20.103,89 €
- Monitoring	45.458,00 €	45.969,11 €	23.605,73 €	22.734,65 €			22.734,50 €
- App	18.000,00 €						18.000,00 €
Gesamtsumme	1.863.783,00 €	312.265,11 €	344.615,04 €	291.534,45 €	285.351,80 €	28.671,89 €	1.862.458,44 €