

**Neubau Brücke 210, Beeckfließ, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.48**

**Amt 60/66**

**Stand: 31.03.2024**

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen LP 1-4</b>					12.192,72 €		12.192,72 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-9</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	27.883,33 €	27.883,33 €	27.883,33 €	27.883,33 €			15.690,61 €
<b>Baukosten</b>	120.000,00 €						120.000,00 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	147.883,33 €	27.883,33 €	27.883,33 €	27.883,33 €	12.192,72 €	0,00 €	147.883,33 €

**Grotenrath, Hinter den Höfen, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.19**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Rechtliche Beratung</b>					3.213,00 €	2.325,85 €	2.325,85 €
<b>Vermessungskosten</b>					2.088,45 €	2.088,45 €	2.088,45 €
<b>Baugrunderkundung</b>					4.340,64 €	4.430,78 €	4.430,78 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>rechtliche Beratung</b>					6.426,00 €		6.426,00 €
<b>Summe für obige Leistungen geplant</b>	74.540,71 €						65.695,63 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	149.081,42 €	149.081,42 €	149.081,42 €	140.845,54 €	140.845,54 €		140.845,54 €
<b>Baukosten</b>	1.490.814,15 €	1.526.279,11 €					1.526.279,11 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	1.714.436,27 €	1.675.360,53 €	149.081,42 €	140.845,54 €	156.913,63 €	8.845,08 €	1.748.091,36 €

## Grotenrath, Hinter den Höfen, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.26

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Rechtliche Beratung</b>					3.213,00 €	3.213,00 €	3.213,00 €
<b>Vermessungskosten</b>					4.873,05 €	4.873,05 €	4.873,05 €
<b>Baugrunderkundung</b>					6.510,96 €	6.646,16 €	6.646,16 €
<b>Hydraulische Abschätzung</b>					2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>rechtliche Beratung</b>					6.426,00 €		6.426,00 €
<b>Summe für obige Leistungen geplant</b>	121.029,69 €						103.797,48 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	139.230,00 €						139.230,00 €
<b>Ingenieurleistungen</b>	161.372,93 €	161.372,93 €	161.372,93 €	162.698,29 €	162.698,29 €		162.698,29 €
<b>Baukosten</b>	1.613.729,25 €						1.613.729,25 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	2.035.361,87 €	161.372,93 €	161.372,93 €	162.698,29 €	186.221,30 €	17.232,21 €	2.043.113,23 €

**Tichelener Weg, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.03**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>					1.547,00 €		1.547,00 €
<b>Baugrunderkundung</b>					4.686,56 €	4.686,56 €	4.686,56 €
<b>Beweissicherung</b>					2.082,50 €	2.082,50 €	2.082,50 €
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	20.539,40 €	15.589,00 €					7.272,94 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	30.809,10 €	30.809,10 €	30.809,10 €	24.786,93 €	24.786,93 €		24.786,93 €
<b>Baukosten</b>	205.394,00 €	155.890,00 €	248.710,00 €	221.666,37 €	221.666,37 €		221.666,37 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	256.742,50 €	202.288,10 €	279.519,10 €	246.453,30 €	254.769,36 €	6.769,06 €	262.042,30 €

## Tichelener Weg, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.04

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>					2.082,50 €	2.082,50 €	2.082,50 €
<b>SiGeKo Straße</b>							
<b>Summe für obige Leistungen geplant</b>	8.889,30 €	7.111,44 €					5.028,94 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	17.850,00 €	3.425,30 €	6.710,17 €	6.710,17 €			6.710,17 €
<b>Ingenieurleistungen (inkl.Vermessung)</b>	13.333,95 €	13.333,95 €	19.046,44 €	19.046,44 €	19.046,44 €		19.046,44 €
<b>Baukosten</b>	88.893,00 €	71.114,40 €	154.819,00 €	272.766,20 €	272.766,20 €		272.766,20 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	128.966,25 €	94.985,09 €	180.575,61 €	298.522,81 €	293.895,14 €	2.082,50 €	305.634,25 €

**Immendorf, Peterstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr.11.538.01.23**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	21.251,32 €						
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					6.724,23 €		6.724,23 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-8</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	31.876,98 €	26.090,75 €	26.090,75 €	26.090,75 €			19.366,52 €
<b>Baukosten</b>	212.513,18 €						212.513,18 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	265.641,48 €	26.090,75 €	26.090,75 €	26.090,75 €	6.724,23 €	0,00 €	238.603,93 €

**Immendorf, Peterstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.22**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	13.919,25 €						13.919,25 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	21.420,00 €						21.420,00 €
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					4.910,45 €		4.910,45 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-8</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	20.878,88 €	19.035,09 €	19.035,09 €	19.035,09 €			14.124,64 €
<b>Baukosten</b>	139.192,52 €						139.192,52 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	195.410,65 €	19.035,09 €	19.035,09 €	19.035,09 €	4.910,45 €	0,00 €	193.566,86 €

**Immendorf, Ringstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.24**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	16.552,97 €						16.552,97 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					7.342,84 €		7.342,84 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-8</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	35.470,66 €	28.491,00 €	28.491,00 €	28.491,00 €			21.148,16 €
<b>Baukosten</b>	236.471,09 €						236.471,09 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	288.494,72 €	28.491,00 €	28.491,00 €	28.491,00 €	7.342,84 €	0,00 €	281.515,06 €

**Immendorf, Ringstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.30**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	46.233,40 €						46.233,40 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	32.130,00 €						32.130,00 €
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					16.720,71 €		16.720,71 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-8</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	99.071,57 €	64.878,16 €	64.878,16 €	64.878,16 €			48.157,45 €
<b>Baukosten</b>	660.477,13 €						660.477,13 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	837.912,11 €	64.878,16 €	64.878,16 €	64.878,16 €	16.720,71 €	0,00 €	803.718,70 €

## Immendorf, Von-Mirbach-Straße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.02

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>					888,93 €	888,93 €	888,93 €
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Summe für obige Leistungen geplant</b>	47.107,10 €						46.218,17 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	70.660,65 €	46.317,87 €	46.317,87 €	37.696,59 €	38.053,82 €		38.053,82 €
<b>Baukosten</b>	471.071,02 €	471.071,02 €	373.331,86 €	303.866,98 €	303.866,98 €		303.866,98 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung					12.855,57 €		12.855,57 €
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
- OpenSTRAKAT					1.328,60 €	1.328,60 €	1.328,60 €
<b>Gesamtsumme</b>	588.838,77 €	517.388,89 €	419.649,73 €	341.563,57 €	356.993,90 €	2.217,53 €	403.212,07 €

## Immendorf, Von-Mirbach-Straße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.02

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb 1</b>		2.420,00 €					2.420,00 €
<b>Grunderwerb 2</b>		55.040,00 €					55.040,00 €
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>					2.074,17 €	2.074,17 €	2.074,17 €
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Summe für obige Leistungen geplant</b>	64.490,62 €						62.416,45 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	23.800,00 €	37.606,40 €	44.751,62 €	44.751,62 €	44.751,62 €	40.991,24 €	40.991,24 €
<b>Ingenieurleistungen</b>	96.735,93 €	50.298,79 €	50.298,79 €	41.801,12 €	64.160,30 €		64.160,30 €
<b>Baukosten</b>	644.906,22 €	755.922,56 €	826.000,00 €	793.306,48 €	793.306,48 €		793.306,48 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Industriesauger					352,00 €	352,00 €	352,00 €
- Grünabfall					324,63 €	324,63 €	324,63 €
- Beschilderung					12.855,57 €	14.560,68 €	14.560,68 €
- Bepflanzung					8.399,50 €	8.273,88 €	8.273,88 €
- Kostenerstattung					100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	829.932,77 €	901.287,75 €	921.050,41 €	879.859,22 €	926.324,27 €	66.676,60 €	1.044.019,83 €

## Inlinersanierungsprogramm laut ABK, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.20

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen Los 36</b>			29.535,04 €	29.535,04 €	33.822,86 €	33.542,32 €	33.542,32 €
<b>Ingenieurleistungen Los 40</b>	40.000,00 €	38.842,57 €	38.842,57 €	23.347,38 €	23.347,38 €		23.347,38 €
<b>Baukosten Los 36</b>	267.750,00 €	314.808,57 €		272.570,33 €	298.600,00 €	305.902,69 €	305.902,69 €
<b>Baukosten Los 40 (in 2024)</b>	360.000,00 €						360.000,00 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	667.750,00 €	353.651,14 €	68.377,61 €	325.452,75 €	355.770,24 €	339.445,01 €	722.792,39 €

**Sanierung des Rasensportplatzes am Sportplatz und der Nebenanlage Gillrath,  
Maßnahmen-Nr. 08.424.01.06**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Rechtliche Beratung</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Hydraulische Abschätzung</b>					4.580,98 €	4.580,98 €	4.580,98 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	25.585,00 €						25.585,00 €
<b>Vorarbeiten Bvh</b>							
<b>Landschaftsarchitekt</b>	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	84.580,73 €	84.580,73 €		84.580,73 €
<b>Baukosten insgesamt</b>	519.689,00 €						519.689,00 €
<b>Gewerk: Sportplatzbau</b>							
<b>Gewerk: Zaunanlage</b>							
<b>Gewerk: Sportstättenbeleuchtung</b>							
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	659.274,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	84.580,73 €	89.161,71 €	4.580,98 €	634.435,71 €

**Sanierung Sportplatz Teveren, Maßnahmen-Nr. 08.424.01.08**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Bodenuntersuchung</b>							
<b>chemische Untersuchung</b>							
<b>Artenschutzprüfung (ASP I)</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Vorarbeiten Bvh</b>							
<b>Ingenieurleistungen (LP 1-4)</b>					81.755,19 €		81.755,19 €
<b>Ingenieurleistungen (LP 5-9)</b>							
<b>Ingenieurleistungen gesamt geplant</b>	107.100,00 €	115.350,87 €	115.350,87 €	115.350,87 €			33.595,68 €
<b>Gewerk: Sportplatzbau</b>							
<b>Gewerk: Zaunanlage</b>							
<b>Gewerk: Sportstättenbeleuchtung</b>							
<b>Gewerk: Kunststoffbelag</b>							
<b>Gewerk: Kunststoffrasenbelag</b>							
<b>Baukosten gesamt</b>	484.000,00 €						484.000,00 €
<b>Sonstiges:</b>	7.500,00 €						7.500,00 €
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	598.600,00 €	115.350,87 €	115.350,87 €	115.350,87 €	81.755,19 €	0,00 €	606.850,87 €

## Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet, Maßnahmen-Nr. 06.366.01.03

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>							
<b>Baukosten</b>							
<b>Sonstiges:</b>							
- Calisthemics	29.988,00 €						29.988,00 €
- Spielplatz	14.000,00 €						14.000,00 €
- Bewegungsbänke	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	17.621,52 €	17.621,52 €	17.621,52 €	17.621,52 €
<b>Gesamtsumme</b>	64.988,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	17.621,52 €	17.621,52 €	17.621,52 €	61.609,52 €

**Stadt, Im Lindenfeld, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.26**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>					5.105,14 €	4.313,25 €	4.313,25 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	19.914,65 €						15.601,40 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					13.718,05 €		13.718,05 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-9</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	29.871,98 €	26.360,88 €	26.360,88 €	26.360,88 €			29.871,98 €
<b>Baukosten</b>	199.146,50 €						199.146,50 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	248.933,13 €	26.360,88 €	26.360,88 €	26.360,88 €	18.823,19 €	4.313,25 €	262.651,18 €

**Stadt, Im Lindenfeld, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.24**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>					5.105,15 €	4.313,24 €	4.313,24 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	27.047,51 €						22.734,27 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	24.990,00 €						24.990,00 €
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					17.180,38 €		17.180,38 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-9</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	40.571,27 €	33.014,17 €	33.014,17 €	33.014,17 €			15.833,79 €
<b>Baukosten</b>	270.475,10 €						270.475,10 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	363.083,88 €	33.014,17 €	33.014,17 €	33.014,17 €	22.285,53 €	4.313,24 €	355.526,78 €

**Stadt, Zum Kniepbusch, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.16**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>					3.494,85 €	3.478,89 €	3.478,89 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							23.791,54 €
Summe für obige Leistungen geplant	27.270,43 €						
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					14.139,80 €		14.139,80 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-9</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	58.436,65 €	40.039,00 €	40.039,00 €	40.039,00 €			25.899,20 €
<b>Baukosten</b>	389.577,68 €						389.577,68 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	475.284,76 €	40.039,00 €	40.039,00 €	40.039,00 €	17.634,65 €	3.478,89 €	456.887,11 €

**Stadt, Zum Kniepbusch, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.29**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>					3.494,85 €	3.478,89 €	3.478,89 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
Summe für obige Leistungen geplant	22.127,13 €						18.648,24 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	24.990,00 €						24.990,00 €
<b>Ingenieurleistungen LP 1-3</b>					13.036,84 €		13.036,84 €
<b>Ingenieurleistungen LP 5-9</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	47.415,28 €	36.247,00 €	36.247,00 €	36.247,00 €			23.210,16 €
<b>Baukosten</b>	316.101,84 €						316.101,84 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	410.634,25 €	36.247,00 €	36.247,00 €	36.247,00 €	16.531,69 €	3.478,89 €	399.465,98 €

**Herstellung einer Mulde zum Starkregenschutz und zur Böschungssicherung im Bereich der Straße  
"Zum Rommelschläger", Maßnahmen-Nr. 13.552.01.02**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>					952,00 €	952,00 €	952,00 €
<b>Baugrunderkundung</b>					2.224,11 €	2.224,11 €	2.224,11 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Summe für obige Leistungen geplant</b>	10.962,88 €						7.786,77 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	16.444,31 €	16.444,31 €	16.444,31 €	9.864,80 €	9.864,80 €		9.864,80 €
<b>Baukosten</b>	109.628,75 €						109.628,75 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
- Fällung des Baum- und Strauchbestandes					4.046,00 €	4.046,00 €	4.046,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	137.035,94 €	16.444,31 €	16.444,31 €	9.864,80 €	17.086,91 €	7.222,11 €	134.502,43 €

**Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Quartiersplatz, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.20**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.893,65 €	1.893,65 €	1.893,65 €	1.893,65 €
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>					4.855,20 €	4.855,20 €	4.855,20 €
<b>Städtebaul. Entwicklungsk.</b>					2.257,91 €	2.257,91 €	2.257,91 €
<b>Baugrunderkundung</b>					2.643,59 €	2.643,59 €	2.643,59 €
<b>Beweissicherung</b>							
<b>SiGeKo</b>							
<b>Beleuchtungsanlage</b>					28.354,85 €		28.354,85 €
<b>Ingenieurleistungen LP 1-2</b>				17.231,00 €	17.231,01 €	17.231,01 €	17.231,00 €
<b>Ingenieurleistungen LP 3-5</b>				32.000,44 €			32.000,44 €
<b>Ingenieurleistungen LP 6-9</b>		34.866,04 €	40.374,49 €	24.617,29 €			24.617,29 €
<b>Baukosten</b>	571.902,52 €	655.246,96 €	519.113,70 €	378.726,05 €	378.726,05 €		378.726,05 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	575.902,52 €	694.113,00 €	563.488,19 €	454.468,43 €	435.962,26 €	28.881,36 €	492.579,98 €

**Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Westseite, 1. BA, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.07**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>							
<b>Baugrunderkundung (2023)</b>					2.706,54 €	2.706,54 €	2.706,54 €
<b>Beweissicherung</b>					9.894,70 €	9.630,84 €	9.630,84 €
<b>Beweissicherung (2023)</b>					5.863,44 €	5.863,44 €	5.863,44 €
<b>SiGeKo</b>					4.739,04 €		4.739,04 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>				133.729,36 €	161.574,12 €		161.574,12 €
<b>Baukosten</b>	1.353.494,10 €	2.011.823,52 €	2.325.082,10 €	1.568.272,02 €	1.568.272,02 €		1.568.272,02 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	1.353.494,10 €	2.011.823,52 €	2.325.082,10 €	1.702.001,38 €	1.753.049,86 €	18.200,82 €	1.752.786,00 €

**Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Westseite, 1. BA, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.12**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>					10.305,40 €	10.305,40 €	10.305,40 €
<b>Baugrunderkundung</b>					9.587,92 €	6.830,60 €	6.830,60 €
<b>Baugrunderkundung (2023)</b>					2.249,22 €	2.249,22 €	2.249,22 €
<b>Beweissicherung</b>					6.874,46 €	6.874,46 €	6.874,46 €
<b>Beweissicherung (2023)</b>					8.525,16 €	8.525,16 €	8.525,16 €
<b>Artenschutzprüfung</b>					7.378,00 €	9.849,50 €	9.849,50 €
<b>SiGeKo</b>					3.382,71 €		3.382,71 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>			25.976,99 €	25.976,99 €	25.976,99 €		25.976,99 €
<b>Ingenieurleistungen</b>				99.098,91 €	168.132,78 €		168.132,78 €
<b>Baukosten Straßen</b>	963.989,25 €	1.310.297,10 €	1.501.918,04 €	1.051.642,07 €	1.051.642,07 €		1.051.642,07 €
<b>Baukosten Radwegumfahrung</b>	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Grenzpunkte					595,00 €	595,00 €	595,00 €
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
- Saugbagger					1.804,64 €	1.804,64 €	1.804,64 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.075.989,25 €</b>	<b>1.310.297,10 €</b>	<b>1.527.895,03 €</b>	<b>1.176.717,97 €</b>	<b>1.296.454,35 €</b>	<b>47.033,98 €</b>	<b>1.296.168,53 €</b>

**Teveren, Hochstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.11**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>					4.325,21 €	4.325,21 €	4.325,21 €
<b>Beweissicherung</b>					6.421,72 €	6.303,19 €	6.303,19 €
<b>SiGeKo</b>	61.215,27 €						61.215,27 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>							
<b>Ingenieurleistungen</b>	91.822,90 €	43.518,86 €	43.518,86 €	35.540,29 €	53.672,94 €		53.672,94 €
<b>Baukosten</b>	445.060,00 €	684.250,00 €	1.068.102,05 €	778.769,91 €	778.769,91 €		778.769,91 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
-OpenSTRAKAT					385,43 €	385,43 €	385,43 €
<b>Gesamtsumme</b>	598.098,17 €	727.768,86 €	1.111.620,91 €	814.310,20 €	843.575,21 €	11.013,83 €	904.671,95 €

**Teveren, Hochstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.25**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>							
<b>Baugrunderkundung</b>					2.184,09 €	2.184,09 €	2.184,09 €
<b>Beweissicherung</b>					4.281,14 €	4.202,13 €	4.202,13 €
<b>SiGeKo</b>	57.751,18 €						57.751,18 €
<b>Beleuchtungsanlage</b>	14.280,00 €	14.280,00 €	14.280,00 €	8.421,63 €	8.421,63 €	8.756,67 €	8.756,67 €
<b>Ingenieurleistungen</b>	86.626,76 €	53.642,74 €	53.642,74 €	44.175,07 €	78.328,66 €		78.328,66 €
<b>Baukosten</b>	577.511,76 €	738.990,00 €	597.008,30 €	613.097,40 €	613.097,40 €		613.097,40 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
<b>Gesamtsumme</b>	736.169,70 €	806.912,74 €	664.931,04 €	665.694,10 €	706.312,92 €	15.142,89 €	764.320,13 €

**Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmatal, Maßnahmen-Nr. 13.554.01.02**

Amt 60/66

Stand: 31.03.2024

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
<b>Grunderwerb</b>							
<b>Grenzanzeige</b>							
<b>Vermessungskosten</b>	5.712,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €
<b>Baugrunderkundung</b>	6.664,00 €						6.664,00 €
<b>Artenschutzprüfung</b>	3.451,00 €						3.451,00 €
<b>SiGeKo</b>							
<b>Beleuchtungsanlage</b>	25.000,00 €						25.000,00 €
<b>Ingenieurleistungen</b>	237.728,00 €	237.728,00 €	292.441,31 €	239.615,05 €	256.167,05 €		256.167,05 €
<b>Baukosten</b>							
- Park	648.939,00 €						648.939,00 €
- Wanderwege	350.104,00 €						350.104,00 €
- Ausstattung	502.727,00 €						502.727,00 €
<b>Sonstiges:</b>							
- Bürgerbeteiligung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.616,75 €	20.616,75 €	20.103,89 €	20.103,89 €
- Monitoring	45.458,00 €	45.969,11 €	23.605,73 €	22.734,65 €	22.734,65 €		22.734,50 €
- App	18.000,00 €						18.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.863.783,00 €</b>	<b>312.265,11 €</b>	<b>344.615,04 €</b>	<b>291.534,45 €</b>	<b>308.086,45 €</b>	<b>28.671,89 €</b>	<b>1.862.458,44 €</b>