

Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmatal, Maßnahmen-Nr. 13.554.01.02

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	5.712,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €
Baugrunderkundung	6.664,00 €						6.664,00 €
Artenschutzprüfung	3.451,00 €						3.451,00 €
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage	25.000,00 €						25.000,00 €
Ingenieurleistungen	237.728,00 €	237.728,00 €	292.441,31 €	239.615,05 €	256.167,05 €		256.167,05 €
Baukosten	1.501.770,00 €	1.921.138,81 €	1.427.434,44 €	1.336.901,22 €			1.366.901,22 €
- Park	648.939,00 €				678.939,00 €		
- Wanderwege	350.104,00 €						
- Ausstattung	502.727,00 €						
Sonstiges:							
- Bürgerbeteiligung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.616,75 €	20.616,75 €	20.103,89 €	20.103,89 €
- Monitoring	45.458,00 €	45.969,11 €	23.605,73 €	23.605,73 €	23.605,73 €	23.605,73 €	23.605,73 €
- App	18.000,00 €						18.000,00 €
- Rückschnittarbeiten					16.267,30 €	18.456,90 €	18.456,90 €
- Kampfmittelräumdienst	30.000,00 €						30.000,00 €
Gesamtsumme	3.395.553,00 €	2.233.403,92 €	1.772.049,48 €	1.629.306,75 €	1.004.163,83 €	70.734,52 €	1.776.917,79 €

Bauchem, An der alten Schule, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.12

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung vom 12.06.2025	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	34.867,00 €						34.867,00 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen LP 1-3		16.187,59 €					16.187,59 €
Ingenieurleistungen LP 5-8		22.786,18 €					22.786,18 €
Ingenieurleistungen	52.300,50 €						
Baukosten	348.670,00 €						348.670,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	435.837,50 €	38.973,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	422.510,77 €

Bauchem, An der alten Schule, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.27

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung vom 12.06.2025	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grundlagenvermessung					2.261,00 €		2.261,00 €
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	35.723,80 €						33.462,80 €
Beleuchtungsanlage	24.990,00 €						24.990,00 €
Ingenieurleistungen LP 1-3		21.501,59 €					21.501,59 €
Ingenieurleistungen LP 5-8		29.414,48 €					29.414,48 €
Ingenieurleistungen	53.585,70 €						
Baukosten	357.238,00 €						357.238,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	471.537,50 €	50.916,07 €	0,00 €	0,00 €	2.261,00 €	0,00 €	468.867,87 €

Neubau Brücke 210, Beeckfließ, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.48

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Plangrundlagen					1.130,50 €	1.130,50 €	1.130,50 €
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen LP 1-4					12.192,72 €		12.192,72 €
Ingenieurleistungen LP 5-9					17.005,05 €		17.005,05 €
Ingenieurleistungen	27.883,33 €	27.883,33 €	27.883,33 €	27.883,33 €			
Baukosten	132.116,67 €	125.999,58 €					125.999,58 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	160.000,00 €	153.882,91 €	27.883,33 €	27.883,33 €	30.328,27 €	1.130,50 €	156.327,85 €

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.47

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
3D Geländeaufnahmen					9.817,50 €	9.817,50 €	9.817,50 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen Stufe 1		42.471,00 €	42.471,00 €	87.639,11 €	87.639,11 €		87.639,11 €
Ingenieurleistungen Stufe 2		69.091,00 €	69.091,00 €	126.035,22 €			126.035,22 €
Ingenieurleistungen	111.562,00 €	111.562,00 €	111.562,00 €	213.674,33 €			
Baukosten	1.316.900,00 €						1.316.900,00 €
Baukosten 2026							
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	1.428.462,00 €	223.124,00 €	223.124,00 €	427.348,66 €	97.456,61 €	9.817,50 €	1.540.391,83 €

Grotentrath, Hinter den Höfen, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.19

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Rechtliche Beratung					3.213,00 €	2.325,85 €	2.325,85 €
Vermessungskosten					2.088,45 €	2.088,45 €	2.088,45 €
Baugrunderkundung					4.340,64 €	4.430,78 €	4.430,78 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	74.540,71 €						65.695,63 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	149.081,42 €	149.081,42 €	149.081,42 €	140.845,54 €	200.544,43 €		200.544,43 €
Baukosten	1.490.814,15 €	2.011.352,28 €					2.011.352,28 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Saalmiete Einwohnervers.					125,00 €	125,00 €	125,00 €
Gesamtsumme	1.714.436,27 €	2.160.433,70 €	149.081,42 €	140.845,54 €	210.311,52 €	8.970,08 €	2.286.562,42 €

Grotenrath, Hinter den Höfen, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.26

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Rechtliche Beratung					3.213,00 €	3.213,00 €	3.213,00 €
Vermessungskosten					4.873,05 €	4.873,05 €	4.873,05 €
Baugrunderkundung					6.510,96 €	6.646,16 €	6.646,16 €
Hydraulische Abschätzung					2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	121.029,69 €						103.797,48 €
Beleuchtungsanlage	139.230,00 €						139.230,00 €
Ingenieurleistungen	161.372,93 €	161.372,93 €	161.372,93 €	162.698,29 €	215.405,08 €		215.405,08 €
Baukosten	1.613.729,25 €	2.313.207,68 €					2.313.207,68 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Saalmiete Einwohnervers.					125,00 €	125,00 €	125,00 €
Gesamtsumme	2.035.361,87 €	2.474.580,61 €	161.372,93 €	162.698,29 €	232.627,09 €	17.357,21 €	2.788.997,45 €

Immendorf, Peterstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr.11.538.01.23

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					2.964,91 €	2.791,91 €	2.791,91 €
Beweissicherung					1.761,20 €	1.761,20 €	1.761,20 €
SiGeKo					878,22 €		878,22 €
Summe für obige Leistungen geplant	21.251,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	31.876,98 €	26.090,75 €	26.090,75 €	26.090,75 €	16.274,13 €		16.274,13 €
Baukosten	246.871,70 €	270.000,00 €	270.000,00 €	262.180,80 €	262.180,80 €		262.180,80 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	300.000,00 €	296.090,75 €	296.090,75 €	288.271,55 €	284.059,26 €	4.553,11 €	283.886,26 €

Immendorf, Peterstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.22

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					2.964,91 €	2.791,92 €	2.791,92 €
Beweissicherung					1.761,20 €	1.761,20 €	1.761,20 €
SiGeKo					526,93 €		526,93 €
Summe für obige Leistungen geplant	13.919,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage	21.420,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.238,62 €	5.238,62 €	5.029,49 €	5.029,49 €
Ingenieurleistungen	20.878,88 €	19.035,09 €	19.035,09 €	19.035,09 €	12.855,01 €		12.855,01 €
Baukosten	143.781,87 €	170.000,00 €	170.000,00 €	159.364,80 €	159.364,80 €		159.364,80 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	200.000,00 €	195.035,09 €	195.035,09 €	183.638,51 €	182.711,47 €	9.582,61 €	182.329,35 €

Immendorf, Ringstraße, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.24

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					1.889,81 €	1.753,32 €	1.753,32 €
Beweissicherung					3.498,60 €	3.165,40 €	3.165,40 €
SiGeKo					878,22 €		878,22 €
Summe für obige Leistungen geplant	16.552,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	35.470,66 €	28.491,00 €	28.491,00 €	28.491,00 €	17.897,99 €		17.897,99 €
Baukosten	236.471,09 €	260.000,00 €	260.000,00 €	257.040,00 €	257.040,00 €		257.040,00 €
Inlinersanierung	116.620,00 €	116.620,00 €	116.620,00 €	59.098,03 €	59.098,03 €		59.098,03 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	405.114,72 €	405.111,00 €	405.111,00 €	344.629,03 €	340.302,65 €	4.918,72 €	339.832,96 €

Immendorf, Ringstraße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.30

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					7.559,22 €	7.013,30 €	7.013,30 €
Beweissicherung				3.498,60 €	3.498,60 €	3.165,40 €	3.165,40 €
SiGeKo					2.107,73 €		2.107,73 €
Summe für obige Leistungen geplant	46.233,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage	32.130,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	11.815,75	11.815,75 €	12.096,67 €	12.096,67 €
Ingenieurleistungen	99.071,57 €	64.878,16 €	64.878,16 €	64.878,16 €	43.320,22 €		43.320,22 €
Baukosten	672.565,02 €	625.000,00 €	625.000,00 €	606.614,40 €	606.614,40 €		606.614,40 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	850.000,00 €	704.878,16 €	704.878,16 €	686.806,91 €	674.915,92 €	22.275,37 €	674.317,72 €

Inlinersanierungsprogramm laut ABK, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.20

Amt 60/66

Stand: 30.06.2026

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen Los 40	40.000,00 €	38.842,57 €	38.842,57 €	23.347,38 €	23.347,38 €		23.347,38 €
Ingenieurleistungen Los 41	40.000,00 €	38.842,57 €	38.842,57 €	23.911,57 €	23.911,57 €		23.911,57 €
Baukosten Los 40	360.000,00 €	357.000,00 €	298.929,85 €	308.929,43 €	308.929,43 €		308.929,43 €
Baukosten Los 41	360.000,00 €						360.000,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	800.000,00 €	434.685,14 €	376.614,99 €	356.188,38 €	356.188,38 €	0,00 €	716.188,38 €

Niederheid, Erweiterung Gewerbegebiet (westl. B221), Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.34

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Verkehrsuntersuchung					11.186,00 €		11.186,00 €
Bestandsplan					7.735,00 €		7.735,00 €
Summe für obige Leistungen geplant	212.993,94 €	194.072,94 €					194.072,94 €
Beleuchtungsanlage	166.600,00 €						166.600,00 €
Ingenieurleistungen	456.415,58 €						456.415,58 €
Baukosten	3.042.770,50 €						3.042.770,50 €
Sonstiges:							
- Ökopunkte als Ausgleichsm.					198.084,72 €	198.084,72 €	198.084,72 €
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	3.878.780,01 €	194.072,94 €	0,00 €	0,00 €	217.005,72 €	198.084,72 €	4.076.864,73 €

**Sanierung des Rasensportplatzes am Sportplatz und der Nebenanlage Gillrath,
Maßnahmen-Nr. 08.424.01.06**

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Rechtliche Beratung							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Hydraulische Abschätzung					4.580,98 €	4.580,98 €	4.580,98 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Detektionsbohrung für Flutlicht					2.677,50 €	2.677,50 €	2.677,50 €
Summe für obige Leistungen geplant	25.585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorarbeiten Bvh							
Landschaftsarchitekt	114.000,00 €	114.000,00 €	114.356,00 €	84.580,73 €	164.915,10 €		164.915,10 €
Baukosten insgesamt	519.689,00 €						
Gewerk: Sportplatzbau		1.132.561,56 €	1.132.561,56 €	1.203.558,17 €	1.203.558,17 €		1.203.558,17 €
Gewerk: Zaunanlage		112.014,70 €	112.014,70 €	90.258,05 €	90.258,05 €	87.808,14 €	87.808,14 €
Gewerk: Sportstättenbeleuchtung		104.919,92 €	104.919,92 €	116.395,61 €	116.395,61 €	112.798,15 €	112.798,15 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Kanalreinigung					646,06 €	646,06 €	646,06 €
- Trainerbänke					2.716,97 €		2.716,97 €
Gesamtsumme	659.274,00 €	1.463.496,18 €	1.463.852,18 €	1.494.792,56 €	1.585.748,44 €	208.510,83 €	1.579.701,07 €

Sanierung Sportplatz Teveren, Maßnahmen-Nr. 08.424.01.08

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Bodenuntersuchung							
chemische Untersuchung							
Artenschutzprüfung (ASP I)					1.439,90 €	1.439,90 €	1.439,90 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Vorarbeiten Bvh							
Ingenieurleistungen (LP 1-4)					34.414,67 €		34.414,67 €
Ingenieurleistungen (LP 5-9)					52.038,64 €		52.038,64 €
Ingenieurleistungen gesamt	107.100,00 €	115.350,87 €	115.350,87 €	86.453,31 €			
Gewerk: Sportplatzbau			1.414.506,23 €	1.155.946,04 €			1.155.946,04 €
Gewerk: Zaunanlage			158.954,25 €	136.177,65 €			136.177,65 €
Gewerk: Sportstättenbeleuchtung			100.082,57 €	81.236,18 €			81.236,18 €
Gewerk: Kunststoffrasenbelag			217.442,75 €	196.964,10 €			196.964,10 €
Baukosten gesamt	484.000,00 €	501.585,00 €					
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
- Rodung einer Waldfläche					7.259,00 €	7.259,00 €	7.259,00 €
Gesamtsumme	591.100,00 €	616.935,87 €	2.006.336,67 €	1.656.777,28 €	95.152,21 €	8.698,90 €	1.665.476,18 €

Stadt, Im Lindenfeld, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.26

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					5.105,14 €	4.313,25 €	4.313,25 €
Beweissicherung					1.550,81 €		1.550,81 €
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	19.914,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	29.871,98 €	26.360,88 €	26.360,88 €	26.360,88 €	67.151,25 €		67.151,25 €
Baukosten	290.213,37 €	259.235,55 €	309.912,70 €	262.395,00 €	262.395,00 €		262.395,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	340.000,00 €	285.596,43 €	336.273,58 €	288.755,88 €	336.202,19 €	4.313,25 €	335.410,31 €

Stadt, Im Lindenberg, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.24

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige					892,50 €		892,50 €
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					5.105,15 €	4.313,24 €	4.313,24 €
Beweissicherung					2.733,19 €		2.733,19 €
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	27.047,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage	24.990,00 €	24.990,00 €	24.990,00 €	24.990,00 €	10.007,19 €		10.007,19 €
Ingenieurleistungen	40.571,27 €	33.014,17 €	33.014,17 €	33.014,17 €	112.149,96 €		112.149,96 €
Baukosten	467.391,22 €	518.538,93 €	547.202,91 €	362.355,00 €	362.355,00 €		362.355,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	560.000,00 €	576.543,10 €	605.207,08 €	420.359,17 €	493.242,99 €	4.313,24 €	492.451,08 €

Stadt, Martin-Heyden-Straße, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.18

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten					9.877,00 €	9.877,00 €	9.877,00 €
Vermessungskosten erweitert					5.831,00 €		5.831,00 €
Baugrunderkundung					14.287,14 €	16.399,39 €	16.399,39 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Baumfachliche Unterstützung					856,80 €	856,80 €	856,80 €
Summe für obige Leistungen geplant	51.282,04 €						18.317,85 €
Beleuchtungsanlage	157.080,00 €	142.800,00 €					142.800,00 €
Ingenieurleistungen Stufe 1		58.504,76 €	58.504,76 €	91.002,57 €	91.002,57 €		91.002,57 €
Ingenieurleistungen Stufe 2		186.290,79 €	186.290,79 €	144.019,37 €			144.019,37 €
Ingenieurleistungen	256.410,22 €	244.795,54 €	244.795,54 €	235.021,94 €			
Baukosten	3.025.227,74 €	4.246.900,00 €					2.814.403,55 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	3.490.000,00 €	4.879.291,09 €	489.591,09 €	470.043,88 €	121.854,51 €	27.133,19 €	3.243.507,53 €

Stadt, Zum Kniepbusch, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.16

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					3.494,85 €	3.478,89 €	3.478,89 €
Beweissicherung					3.217,76 €	3.217,76 €	3.217,76 €
SiGeKo					2.100,35 €		2.100,35 €
Summe für obige Leistungen geplant	27.270,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen LP 1-3					14.139,80 €	13.585,06 €	13.585,06 €
Ingenieurleistungen LP 5-9					19.815,34 €		19.815,34 €
Ingenieurleistungen	58.436,65 €	40.039,00 €	40.039,00 €	32.253,07 €			
Baukosten	434.292,92 €	385.536,22 €	381.165,09 €	447.124,48 €	447.124,48 €		447.124,48 €
darin enthalten Hausanschlüsse							
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	520.000,00 €	425.575,22 €	421.204,09 €	479.377,55 €	489.892,58 €	20.281,71 €	489.321,88 €

Stadt, Zum Kniepbusch, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.29

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige					1.150,00 €		1.150,00 €
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung					3.494,85 €	3.478,89 €	3.478,89 €
Beweissicherung					2.970,24 €	2.970,24 €	2.970,24 €
SiGeKo					2.100,35 €		2.100,35 €
Summe für obige Leistungen geplant	22.127,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage	24.990,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.002,75 €		8.002,75 €
Ingenieurleistungen LP 1-3					13.036,84 €	18.008,11 €	18.008,11 €
Ingenieurleistungen LP 5-9					17.443,86 €		17.443,86 €
Ingenieurleistungen	47.415,28 €	36.247,00 €	36.247,00 €	29.148,29 €			
Baukosten	480.467,59 €	508.794,57 €	447.884,35 €	502.977,49 €	502.977,49 €		502.977,49 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	575.000,00 €	555.041,57 €	494.131,35 €	542.125,78 €	551.176,38 €	24.457,24 €	556.131,69 €

**Herstellung einer Mulde zum Starkregenschutz und zur Böschungssicherung im Bereich der Straße
"Zum Rommelschläger", Maßnahmen-Nr. 13.552.01.02**

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten					952,00 €	952,00 €	952,00 €
Baugrunderkundung					2.224,11 €	2.224,11 €	2.224,11 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Summe für obige Leistungen geplant	10.962,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	16.444,31 €	16.444,31 €	16.444,31 €	9.864,80 €	9.864,80 €		9.864,80 €
Baukosten	109.628,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
- Fällung des Baum- und Strauchbestandes					4.046,00 €	4.046,00 €	4.046,00 €
- Erd- und Einsaatarbeiten					29.006,25 €	30.255,75 €	30.255,75 €
- Entsorgungskosten					7.018,90 €	7.018,90 €	7.018,90 €
- Notarkosten					1.256,12 €	1.256,12 €	1.256,12 €
- Entschädigungszahlung					3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
- Grunderwerbssteuer					15.051,00 €	15.051,00 €	15.051,00 €
- Katastergebühren					1.038,02 €	1.038,02 €	1.038,02 €
- Teilvermessung gem. Tauschvertrag					3.944,85 €	3.944,85 €	3.944,85 €
- Amtsgericht					625,00 €	625,00 €	625,00 €
Gesamtsumme	137.035,94 €	16.444,31 €	16.444,31 €	9.864,80 €	78.527,05 €	64.303,88 €	74.168,68 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Quartiersplatz, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.20

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.893,65 €	1.893,65 €	1.893,65 €	1.893,65 €
Grenzanzeige							
Vermessungskosten					4.855,20 €	4.855,20 €	4.855,20 €
Städtebaul. Entwicklungsk.					2.257,91 €	2.257,91 €	2.257,91 €
Baugrunderkundung					2.643,59 €	2.643,59 €	2.643,59 €
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage					28.354,85 €	21.030,11 €	21.030,11 €
Ingenieurleistungen LP 1-2				17.231,00 €	17.231,01 €	17.231,01 €	17.231,00 €
Ingenieurleistungen LP 3-5				32.000,44 €			32.000,44 €
Ingenieurleistungen LP 6-9		34.866,04 €	40.374,49 €	24.617,29 €			24.617,29 €
Baukosten	571.902,52 €	655.246,96 €	519.113,70 €	378.726,05 €	395.773,80 €	379.942,53 €	379.942,53 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör					603,44 €	603,44 €	603,44 €
- Baumständer					427,09 €	427,09 €	427,09 €
- Bodenaushub f. Baumständer					50,43 €	50,43 €	50,43 €
- Fundament für Baumständer					33,57 €	33,57 €	33,57 €
- Einweihung					471,16 €	471,16 €	471,16 €
Gesamtsumme	575.902,52 €	694.113,00 €	563.488,19 €	454.468,43 €	454.595,70 €	431.439,69 €	488.057,41 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Anlegen eines Spielplatzes, Maßnahmen-Nr. 06.366.01.01

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb	31.531,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grenzanzeige							
Vermessungskosten	2.814,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baugrunderkundung							
Beweissicherung							
SiGeKo							
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen	38.086,81 €	34.510,00 €	34.510,00 €	33.289,80 €	49.526,96 €		49.526,96 €
Baukosten	147.463,97 €	176.720,49 €	176.720,49 €	215.951,48 €	215.951,48 €		215.951,48 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
Gesamtsumme	219.896,63 €	211.230,49 €	211.230,49 €	249.241,28 €	265.478,44 €	0,00 €	265.478,44 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Westseite, 1. BA, Kanalbau, Maßnahmen-Nr. 11.538.01.07

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten							
Baugrunderkundung							
Baugrunderkundung (2023)					2.706,54 €	2.706,54 €	2.706,54 €
Beweissicherung					9.894,70 €	9.630,84 €	9.630,84 €
Beweissicherung (2023)					5.863,44 €	5.863,44 €	5.863,44 €
SiGeKo					4.739,04 €		4.739,04 €
Beleuchtungsanlage							
Ingenieurleistungen				133.729,36 €	161.574,12 €		161.574,12 €
Baukosten	1.353.494,10 €	2.011.823,52 €	2.325.082,10 €	1.568.272,02 €	1.739.755,67 €	1.795.321,41 €	1.795.321,41 €
Sonstiges:							
- Beschilderung							
- Wasseranschluss							
- Stromanschluss							
- Bepflanzung							
- Zubehör							
-Kanalreinigung					319,53 €	319,53 €	319,53 €
Gesamtsumme	1.353.494,10 €	2.011.823,52 €	2.325.082,10 €	1.702.001,38 €	1.924.853,04 €	1.813.841,76 €	1.980.154,92 €

Teveren, Fliegerhorstsiedlung, Westseite, 1. BA, Straßenbau, Maßnahmen-Nr. 12.541.01.12

Amt 60/66

Stand: 30.06.2025

	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kosten lt. Submission	Kosten inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
Grunderwerb							
Grenzanzeige							
Vermessungskosten					10.305,40 €	10.305,40 €	10.305,40 €
Baugrunderkundung					9.587,92 €	6.830,60 €	6.830,60 €
Baugrunderkundung (2023)					2.249,22 €	2.249,22 €	2.249,22 €
Beweissicherung					6.874,46 €	6.874,46 €	6.874,46 €
Beweissicherung (2023)					8.525,16 €	8.525,16 €	8.525,16 €
Artenschutzprüfung					7.378,00 €	9.849,50 €	9.849,50 €
SiGeKo					3.382,71 €		3.382,71 €
Beleuchtungsanlage					25.976,99 €	21.656,19 €	21.656,19 €
Ingenieurleistungen				99.098,91 €	168.132,78 €		168.132,78 €
Baukosten Straßen	963.989,25 €	1.310.297,10 €	1.501.918,04 €	1.051.642,07 €	1.289.298,67 €	1.071.244,14 €	1.071.244,14 €
Baukosten Radwegumfahrung	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges:							
- Grenzpunkte					1.309,00 €	1.309,00 €	1.309,00 €
- Wasseranschluss							
- Recyclingpfosten					5.390,94 €	5.390,94 €	5.390,94 €
- Zubehör					91,87 €	91,87 €	91,87 €
- Saugbagger					1.804,64 €	1.804,64 €	1.804,64 €
- Bepflanzung					5.154,19 €	5.154,19 €	5.154,19 €
Gesamtsumme	1.075.989,25 €	1.310.297,10 €	1.501.918,04 €	1.150.740,98 €	1.545.461,95 €	1.151.285,31 €	1.322.800,80 €